

Số: 462/QĐ-TMDK

Đồng Tháp, ngày 20 tháng 10 năm 2025

QUYẾT ĐỊNH

Về việc gia hạn thời điểm đóng thầu
Gói thầu: Phi tư vấn- Cải hoán hệ thống đường ống tại Tổng kho xăng dầu Phước Khánh
(mời lần 2)

TỔNG GIÁM ĐỐC

Căn cứ Quyết định số 31/QĐ-HĐQT-TMDK ngày 31/12/2024 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Thương mại Dầu khí Đồng Tháp về việc ban hành Quy chế lựa chọn nhà thầu của Công ty cổ phần Thương mại Dầu khí Đồng Tháp;

Căn cứ Quyết định số 338/QĐ-TMDK ngày 14/08/2025 của Công ty cổ phần Thương mại Dầu khí Đồng Tháp về việc thành lập tổ mua sắm gói thầu Cải hoán hệ thống đường ống tại Tổng kho xăng dầu Phước Khánh;

Căn cứ Hồ sơ yêu cầu chào hàng cạnh tranh phi tư vấn- Cải hoán hệ thống đường ống tại Tổng kho xăng dầu Phước Khánh (mời lần 2) do đơn vị tư vấn Công ty cổ phần Tư vấn Thiết kế và Xây dựng Tổng Hợp lập;

Căn cứ Quyết định số 448/QĐ-TMDK ngày 10/10/2025 của Công ty cổ phần Thương mại Dầu khí Đồng Tháp về việc phê duyệt hồ sơ yêu cầu chào hàng cạnh tranh gói thầu Phi tư vấn- Cải hoán hệ thống đường ống tại Tổng kho xăng dầu Phước Khánh (lần 2);

Căn cứ Nghị định số 214/2025/NĐ-CP ngày 04/08/2025 của Chính phủ Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu.

Theo tờ trình số 178/TTr.PKHĐT ngày 20/10/2025 của Phòng Kế hoạch Đầu tư.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt gia hạn thời điểm đóng thầu gói thầu Phi tư vấn- Cải hoán hệ thống đường ống tại Tổng kho xăng dầu Phước Khánh (lần 2).

Thời điểm đóng thầu theo HSYC: Vào lúc 14 giờ, ngày 20 tháng 10 năm 2025

Gia hạn thời điểm đóng/mở thầu:

- Thời gian đóng thầu được gia hạn đến 14 giờ, ngày 27/10/2025
- Thời gian mở thầu vào lúc 14 giờ 15 phút, ngày 27/10/2025 (thứ hai)

Điều 2. Căn cứ thời gian đóng thầu được gia hạn tại Điều 1, tổ mua sắm và Công ty cổ phần Tư vấn Thiết kế và Xây dựng Tổng Hợp cùng các Phòng ban liên quan có trách nhiệm sửa đổi nội dung thông báo mời và tổ chức thực hiện các công việc tiếp theo theo quy định hiện hành.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 4. Phó Tổng Giám đốc phụ trách, Trưởng các Phòng Kế hoạch Đầu tư, Phòng Tài chính kế toán, Phòng Kiểm soát nội bộ, Tổ mua sắm và Công ty cổ phần Tư vấn Thiết kế và Xây dựng Tổng Hợp liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VT; PKHĐT.



Lê Thanh Mân

Đồng Tháp, ngày 20 tháng 10 năm 2025

Số: 178/TTr.PKHĐT



TỜ TRÌNH

Về việc gia hạn thời điểm đóng thầu

Gói thầu: Phi tư vấn- Cải hoán hệ thống đường ống tại Tổng kho xăng dầu Phước Khánh
(mời lần 2)

Kính gửi: **BAN TỔNG GIÁM ĐỐC CÔNG TY.**

Căn cứ Quyết định số 31/QĐ-HĐQT-TMDK ngày 31/12/2024 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Thương mại Dầu khí Đồng Tháp về việc ban hành Quy chế lựa chọn nhà thầu của Công ty cổ phần Thương mại Dầu khí Đồng Tháp;

Căn cứ Quyết định số 338/QĐ-TMDK ngày 14/08/2025 của Công ty cổ phần Thương mại Dầu khí Đồng Tháp về việc thành lập tổ mua sắm gói thầu Cải hoán hệ thống đường ống tại Tổng kho xăng dầu Phước Khánh;

Căn cứ Hồ sơ yêu cầu chào hàng cạnh tranh phi tư vấn- Cải hoán hệ thống đường ống tại Tổng kho xăng dầu Phước Khánh (mời lần 2) do đơn vị tư vấn Công ty cổ phần Tư vấn Thiết kế và Xây dựng Tổng Hợp lập;

Căn cứ Quyết định số 448/QĐ-TMDK ngày 10/10/2025 của Công ty cổ phần Thương mại Dầu khí Đồng Tháp về việc phê duyệt hồ sơ yêu cầu chào hàng cạnh tranh gói thầu Phi tư vấn- Cải hoán hệ thống đường ống tại Tổng kho xăng dầu Phước Khánh (lần 2).

Căn cứ Nghị định số 214/2025/NĐ-CP ngày 04/08/2025 của Chính phủ Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu.

Phòng Kế hoạch Đầu tư, Kính trình Tổng Giám đốc xem xét, quyết định phê duyệt nội dung gia hạn thời điểm đóng thầu như sau:

Thời điểm đóng thầu theo HSYC: Vào lúc 14 giờ, ngày 20 tháng 10 năm 2025

Gia hạn thời điểm đóng/mở thầu:

Lý do: Theo điểm b khoản 4 Điều 140 Nghị định 214/2025/NĐ-CP tại thời điểm đóng thầu không có nhà thầu tham dự thì chủ đầu tư quyết định xử lý

- Thời gian đóng thầu được gia hạn đến 14 giờ, ngày 27/10/2025
- Thời gian mở thầu vào lúc 14 giờ 15 phút, ngày 27/10/2025 (thứ hai)

Kính trình Ban Tổng Giám đốc thống nhất nội dung trên.

PHÒNG KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ
P. TRƯỞNG PHÒNG

Trần Kiên Tâm